



Begroting – financieel overzicht


Inkomsten



Begroting



Uitgaven



Voortgang per onderdeel (1/3)

Leeswijzer looptijd 2025

Q1 = januari – maart
Q2 = april – juni

Q3 = juli – september
Q4 = oktober – december

Arbeidsmarktanalyse


Beoogde resultaten en producten

Actuele onderwijsarbeids-marktanalyse als basis voor verdere verdieping plan van aanpak


Specifieke analyse voor Brainport gemeenten > eenduidig gebruik van data en scenario's binnen de onderwijsregio

Regionale strategische personeelsplanning als basis voor verdere verdieping van het plan van aanpak

Looptijd 2025



Voortgang



Toelichting

Beschikbare data en basisanalyses:

- Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers – Ministerie van OCW
- Studie in cijfers – Studiekeuze123
- Vervangingsfonds/ Participatiefonds

Lopende activiteiten:

- Regionale arbeidsmarktanalyse met VO/MBO; uitvoering is opgestart
- Samenvatting OCW voor onze regio: https://www.onderwijsregiobo.nl/wp-content/uploads/2025/06/Bijlage-1_Basisarbeidsmarktanalyse_OCW_OnderwijsregioBrabantOost-po.pdf
- Verdiepende werksessie regionale arbeidsmarktanalyse BrabantOost met PO, VO/MBO op 27 juni

Bovenbestuurlijke samenwerking – website

Beoogde resultaten en producten


Website Onderwijsregio

Regionale activiteiten op de website (marktplaatsfunctie)

Looptijd 2025



Voortgang



Toelichting

De op 6 juni gelanceerde (informatieve) website <https://www.onderwijsregiobo.nl/> informeert de regio over de ontwikkelingen m.b.t. de Onderwijsregio. De deelnemende partijen zijn uitgenodigd content te delen die van belang is voor de regio, die op de website geplaatst kan worden.

Lopende activiteiten

- website verder opbouwen met regio specifieke content

Voortgang per onderdeel (2/3)

Leeswijzer looptijd 2025

Q1 = januari - maart
Q2 = april - juni

Q3 = juli - september
Q4 = oktober - december

Alle studenten opleiden binnen opleidingsscholen

Beoogde resultaten en producten


100% opleiden binnen opleidingsscholen

Kwaliteitskader SO&P uitbreiden voor MBO

Harmonisatie Opleidingsnetwerken (ZEA)

- Begrotingen
- Gemeenschappelijk kwaliteitsinstrument
- Gemeenschappelijke taal/Begrippenkader
- Leernetwerk SO&P

Looptijd 2025



Voortgang

Toelichting

Het samen opleiden in de Onderwijsregio's heeft een belangrijke plek in de nieuwe regeling 2026-2029. Lopende activiteiten en verkenningen zoals die in onze regio zijn opgestart rondom harmonisatie opleidingsnetwerken, samen opleiden met MBO en 100% opleiden binnen opleidingsscholen krijgen voortgang en worden verder uitgewerkt.

Lopende activiteiten:

- 2 september regionale bijeenkomst opleiden voor alle professionals die bij de opleidingsnetwerken betrokken zijn


Meer studenten met een diploma

Beoogde resultaten en producten

Overzicht van en inzicht in tussentijdse uitstroom

Gerichte aanpak tussentijdse uitstroom > regionaal projectplan

Looptijd 2025



Voortgang

Toelichting

Dit onderwerp is opgepakt bij de opleidingen en opleidingsnetwerken.

Lopende activiteiten:

- in- uit en doorstroom meegenomen in de regionale arbeidsmarktanalyse
- Onderzoek naar factoren tussentijdse uitstroom door de opleidingen

Vergroten instroom Pabo-studenten

Beoogde resultaten en producten

Toename instroom Pabo-studenten

Toename zij-instroom

Looptijd 2025



Voortgang

Toelichting

De opleidingen zijn gericht op het vergroten van de instroom van nieuwe studenten. Zij voeren daartoe campagne en onderzoeken nieuwe opleidings-varianten die aansluiten bij de behoefte van de diverse instroom doelgroepen.

De opleidingen en diverse besturen in onze regio geven aan aan minder aanmeldingen (en ruimte) te hebben voor zij-instromers. In 2026-2029 is zij-instroom één van de onderwerpen om regionale (data onderbouwde) ambitieafspraken, over te maken.


Vergroten instroom onderwijspersoneel

Beoogde resultaten en producten

Ontwikkelen (aantrekkelijke) instroommogelijkheden voor

- Zij-instroom
- Hybride onderwijspersoneel (in combinatie met een andere baan)
- Hybride onderwijspersoneel (in combinatie met studie/doorstroom)
- Potentiële schoolleiders
- Herintreders
- Mannen
- Partners van kenniswerkers en arbeidsmigranten

Looptijd 2025



Voortgang

Toelichting

De deelnemende onderwijsbesturen investeren als organisatie of in samenwerking met collega besturen in het vergroten van instroom van onderwijspersoneel.

In gesprek met de HR professionals zijn ideeën geopperd om met elkaar te kijken naar het vergroten van instroom door bijv. het creëren van loopbaanperspectief van onderwijs-ondersteuners en het generatiebewust werven en matchen van (jonge/aanstaande) professionals.

Volgens de analyse van OCW werken in onze regio relatief weinig mensen met een migratieachtergrond (zie link bij lopende activiteiten arbeidsmarktanalyse)

Voortgang per onderdeel (3/3)

Leeswijzer looptijd 2025

Q1 = januari – maart

Q2 = april – juni

Q3 = juli – september


Q4 = oktober – december

Regionaal onderwijsloket PO-VO-MBO

Beoogde resultaten en producten

Regionaal Onderwijsloket Grijp je kans voor PO-VO-MBO

Looptijd 2025



Voortgang



Toelichting

Samen met het VO/MBO in de regio BrabantOost worden stappen gezet naar het realiseren van een nieuw loket. De beoogde lancering van het nieuwe platform is januari 2026.

Kandidaten die zich melden via <https://www.grijpjekansinhetonderwijs.nl/> worden doorgestuurd en opgepakt voor opvolging.

Inrichten projectorganisatie

Beoogde resultaten en producten

Inrichting projectorganisatie

Looptijd 2025



Voortgang



Toelichting

Op het bestuurlijk overleg van 6 juni zijn de projectorganisatie en richtinggevende begroting voor 2025 vastgesteld.

Activiteiten zijn opgepakt en de uitlijning en concretisering van de projectorganisatie en themalijnen krijgt vervolg. Betekenisvolle activiteiten hopen we in de subsidieaanvraag van de nieuwe regeling 2026-2029 te kunnen borgen.

Vastgestelde begroting 2025




Samenwerking- en besluitvormingsafspraken (governance)

Beoogde resultaten en producten

Vastgestelde samenwerkings- en besluitvormingsafspraken

Looptijd 2025



Voortgang



Toelichting


Na een zorgvuldig doorlopen proces met het ophalen van input via een vragenlijst, klankbordsessies en feedback-mogelijkheden is in het bestuurlijk overleg op 6 juni ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst en de bijbehorende stukken.

Sectoroverstijgende onderwijsregio

Beoogde resultaten en producten

Position Paper Onderwijsregio 0-18 samen met kinderopvang en VO

Looptijd 2025



Voortgang



Toelichting


In de onderwijsregio zijn de eerste inhoudelijke samenwerkingsactiviteiten opgepakt tussen PO en VO/MBO. Enkele deelnemende besturen in de regio hebben een aanbod voor 0-13 jarigen. Het contact met de zelfstandige kinderopvang binnen de regio is nog niet structureel ingericht. Deze ambitie zal in de komende tijd verder opgepakt en uitgewerkt worden.

Activiteiten gericht op SBO/(v)SO


Beoogde resultaten en producten

Gespecialiseerd onderwijs binnen de bestaande opleidingsnetwerken versterken en verdiepen

Looptijd 2025




Voortgang




Toelichting

Er heeft een eerste overleg plaatsgevonden m.b.t gespecialiseerd onderwijs-inclusie met professionals van PO en VO/MBO in BrabantOost. De overlegtafel wordt ondersteund door Anton Boonen vanuit de opgedane kennis in het programma Utrecht Leert Vernieuwend Opleiden (ULVA).

Inrichten en opstarten van een overlegtafel specifiek voor het gespecialiseerd onderwijs waarin de specifieke uitdagingen voor het gespecialiseerd onderwijs in de regio worden verkend en geduid



Projectplan waarin de beginsituatie, ambities, doelstellingen en concrete activiteiten specifiek voor het gespecialiseerd onderwijs zijn uitgewerkt



In de nieuwe regeling 2026-2029 is wederom specifiek aandacht voor het (V)SO. De uitkomsten van de eerste verkenning in onze regio zullen in het nieuwe activiteitenplan meegenomen worden.