


Begroting – financieel overzicht

Regeling verbreding,
verdieping, verrijking
€ 250.000

Subsidie
€ 6.548.350




Ontwikkeling Onderwijsregio
(overige verwachte kosten)
€ 873.668

Ontwikkeling
Onderwijsregio
(reeds uitgegeven)
€ 66.412

Regeling verbreding,
verdieping, verrijking
€ 250.000

SO&P € 1.456.250



Voortgang per onderdeel (1/3)

Leeswijzer looptijd 2025

Q1 = januari – maart
Q2 = april – juni

Q3 = juli – september
Q4 = oktober – december

Arbeidsmarktanalyse


Beoogde resultaten en producten

Actuele onderwijsarbeids-marktanalyse als basis voor verdere verdieping plan van aanpak


Specifieke analyse voor Brainport gemeenten > eenduidig gebruik van data en scenario's binnen de onderwijsregio

Regionale strategische personeelsplanning als basis voor verdere verdieping van het plan van aanpak

Looptijd 2025



Voortgang



Toelichting

- Beschikbare data en basisanalyses:
- [Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers - Ministerie van OCW](#)
 - [Studie in cijfers - Studiekeuze123](#)
 - [Vervangingsfonds/ Participatiefonds](#)
- Opgestarte activiteiten:
- Opdrachtverstrekking arbeidsmarktanalyse
 - Samenwerking met Onderwijsregio VO/MBO voor de specifieke regio

Bovenbestuurlijke samenwerking - website

Beoogde resultaten en producten


Website Onderwijsregio

Regionale activiteiten op de website (marktplaatsfunctie)

Looptijd 2025



Voortgang



Toelichting

De bovenbestuurlijke samenwerking in de regio krijgt aandacht via de verschillende inhoudelijke themalijnen. Besturen ontmoeten elkaar in het bestuurlijk overleg en bespreken daar de samenwerking op vorm en inhoud. De website Onderwijsregio BrabantOost PO is in opbouw en kan voor de zomer geïmplementeerd worden.

- Opgestarte activiteiten
- Opbouw en invulling website

Voortgang per onderdeel (2/3)

Leeswijzer looptijd 2025

Q1 = januari - maart
Q2 = april - juni

Q3 = juli - september
Q4 = oktober - december

Alle studenten opleiden binnen opleidingsscholen

Beoogde resultaten en producten

100% opleiden binnen opleidingsscholen

Kwaliteitskader SO&P uitbreiden voor MBO


Harmonisatie Opleidingsnetwerken (ZEA)

- Begrotingen
- Gemeenschappelijk kwaliteitsinstrument
- Gemeenschappelijke taal/Begrippenkader
- Leernetwerk SO&P

Looptijd 2025



Voortgang



Toelichting

In onze onderwijsregio is 85% van de besturen aangesloten bij één of beide opleidingsnetwerken. Met de opleidingsnetwerken wordt bekeken hoe te komen tot een 100% SO&P in de regio, met specifieke aandacht voor afstemming/harmonisatie tussen de opleidingsnetwerken op de benoemde thema's. Met het MBO is een eerste contact over de verkenning van mogelijkheden tot samen opleiden vanuit een eenduidig en/of aansluitend kwaliteitskader.


Meer studenten met een diploma

Beoogde resultaten en producten


Overzicht van en inzicht in tussentijdse uitstroom

Gerichte aanpak tussentijdse uitstroom > regionaal projectplan

Looptijd 2025



Voortgang



Toelichting

Bij de opleidingen in de onderwijsregio is een goed beeld van de tussentijdse uitstroom. Dit vormt een mooie basis om vanuit de beschikbare kennis met elkaar te verbinden en de regionale ambitie af te stemmen. Daartoe zoeken we in de komende periode samenwerking maar zijn we ook gericht op de eigen identiteit en opleidings specifieke context.

Vergroten instroom Pabo-studenten

Beoogde resultaten en producten


Toename instroom Pabo-studenten

Toename zij-instroom

Looptijd 2025



Voortgang



Toelichting

De opleidingen zijn gericht op het vergroten van de instroom van nieuwe studenten. Zij voeren daartoe campagne en onderzoeken nieuwe opleidingsvarianten die aansluiten bij de behoefte van de diverse instroom doelgroepen. Of en op welke wijze samenwerking binnen de regio op dit thema kansen biedt, kan in de komende periode verder onderzocht worden. Op basis van de uitkomsten hiervan kan een regionale strategische agenda bepaald worden met bijpassende activiteiten.


Vergroten instroom onderwijspersoneel

Beoogde resultaten en producten

Ontwikkelen (aantrekkelijke) instroommogelijkheden voor

- Zij-instroom
- Hybride onderwijspersoneel (in combinatie met een andere baan)
- Hybride onderwijspersoneel (in combinatie met studie/doorstroom)
- Potentiële schoolleiders
- Herintreders
- Mannen
- Partners van kenniswerkers en arbeidsmigranten

Looptijd 2025



Voortgang

Onbekend

Toelichting

De deelnemende onderwijsbesturen investeren als organisatie of in samenwerking met collega besturen in het vergroten van instroom van onderwijspersoneel. In de komende periode wordt een HR bijeenkomst gepland waarin we rondom dit thema met elkaar in gesprek gaan om te komen tot versterken van het goede wat al plaatsvindt en het mogelijk ontwikkelen van nieuwe activiteiten.

Voortgang per onderdeel (3/3)

Leeswijzer looptijd 2025

Q1 = januari - maart

Q2 = april - juni

Q3 = juli - september


Q4 = oktober - december

Regionaal onderwijsloket PO-VO-MBO

Beoogde resultaten en producten

Regionaal Onderwijsloket Grijp je kans voor PO-VO-MBO

Looptijd 2025



Voortgang



Toelichting


Met het VO/MBO in de regio is contact over hoe we samen een aantrekkelijk en goed functionerend regionaal onderwijsloket kunnen lanceren. De eerste stappen worden daartoe gezet. Afgesproken is dat het onderwijsloket einde kalenderjaar moet functioneren, als instrument én als organisatie (opvolging van aanmeldingen/contacten).

Inrichten projectorganisatie

Beoogde resultaten en producten

Inrichting projectorganisatie

Looptijd 2025




Voortgang



Toelichting

Voor de zomervakantie moeten de projectorganisatie en begroting door de onderwijsregio vastgesteld zijn. Deze onderwerpen zijn geagendeerd voor het bestuurlijk overleg op 6 juni.

Vastgestelde begroting 2025




Samenwerking- en besluitvormingsafspraken (governance)

Beoogde resultaten en producten

Vastgestelde samenwerkings- en besluitvormingsafspraken

Looptijd 2025



Voortgang



Toelichting


De besturen hebben via een vragenlijst input kunnen geven, welke verwerkt is in de concept samenwerkingsafspraken en bijbehorende stukken. De stukken zijn in concept klaar en de uitgangspunten zijn in het bestuurlijk overleg op 21 maart gedeeld. De planning is om deze op het bestuurlijk overleg van 6 juni 2025 vast te stellen.

Sectoroverstijgende onderwijsregio

Beoogde resultaten en producten

Position Paper Onderwijsregio 0-18 samen met kinderopvang en VO

Looptijd 2025



Voortgang



Toelichting


In de onderwijsregio zijn de eerste inhoudelijke samenwerkingsactiviteiten opgepakt tussen PO en VO/MBO. Enkele deelnemende besturen in de regio hebben een aanbod voor 0-13 jarigen. Het contact met de zelfstandige kinderopvang binnen de regio is nog niet structureel ingericht. Deze ambitie zal in de komende tijd verder opgepakt en uitgewerkt worden.

Activiteiten gericht op SBO/(v)SO


Beoogde resultaten en producten

Gespecialiseerd onderwijs binnen de bestaande opleidingsnetwerken versterken en verdiepen

Looptijd 2025




Voortgang



Toelichting

Nog voor de zomervakantie is een eerste overlegmoment gepland m.b.t gespecialiseerd onderwijs-inclusie. Hierbij sluiten betrokken professionals van verschillende organisaties PO en VO/MBO in de onderwijsregio. De overlegtafel wordt ondersteund door Anton Boonen vanuit de opgedane kennis in het programma Utrecht Leert Vernieuwend Opleiden (ULVA).

Inrichten en opstarten van een overlegtafel specifiek voor het gespecialiseerd onderwijs waarin de specifieke uitdagingen voor het gespecialiseerd onderwijs in de regio worden verkend en geduïd



Projectplan waarin de beginsituatie, ambities, doelstellingen en concrete activiteiten specifiek voor het gespecialiseerd onderwijs zijn uitgewerkt

